

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 25 日
契 約 業 者 名	大迫工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都墨田区横川 4－1 2－5
工 事 名 称	庁舎空調設備改修工事
場 所	千葉県柏市
種 別	建築一式又は管
概 要	空調設備の改修
工 期 （ 自 ）	令和 5 年 10 月 6 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 3 月 15 日
契 約 金 額	¥29,150,000.-
変 更 金 額	¥880,000.-
変更後の契約金額	¥30,030,000.-
変 更 理 由	当初計画していなかったクリーンルームの清浄度検査を追加したことに伴う数量変更のため契約変更を行った。