

別記様式 7 (令第 4 条第 3 項関係)

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 11 月 24 日
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区元赤坂一丁目 3 番 1 号
工 事 名 称	庁舎機械室改修工事 (第 1 回変更)
場 所	東京都特別区内
種 別	建築一式
概 要	機械室の改修
工 期 (自)	令和 3 年 10 月 2 日
工 期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
契 約 金 額	¥23,100,000.-
変 更 金 額	¥1,628,000.-
変更後の契約金額	¥24,728,000.-
変 更 理 由	敷地内に現場事務所の設置追加及び雑工事の追加に伴う数量変更のため契約変更を行った。