

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和3年12月15日
契約業者名	池田工建株式会社
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区市場町3番1号
工事名称	庁舎解体撤去等工事（第2回変更）
場所	東京都日野市
種別	建築一式
概要	庁舎の解体及び撤去等
工期（自）	令和3年7月9日
工期（至）	令和4年1月31日
契約金額	¥71,102,882.-
変更金額	△¥1,332,612.-
変更後の契約金額	¥69,770,270.-
変更理由	庁舎壁面及び軒裏面のアスベスト除去方法の変更、撤去する鉄塔等の仮設山留めの数量変更、敷地内の樹木除去及び除草の追加、鉄塔基礎の撤去方法変更、場外に搬出する廃棄物運搬回数の変更、近隣住居の家屋調査の数量変更及び場内小運搬の追加に伴う数量変更のため契約変更を行った。