

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成29年 1 月10日
契 約 業 者 名	株式会社笠原商店
契 約 業 者 の 住 所	東京都練馬区石神井台 8 - 20 - 26
工 事 名 称	宿舎内装改修工事
場 所	東京都豊島区
種 別	建築一式工事
概 要	建築改修、電気設備改修、機械設備改修
工 期 (自)	平成28年11月10日
工 期 (至)	平成29年 1 月31日
契 約 金 額	¥18,068,400-
変 更 金 額	¥4,839,480-
変更後の契約金額	¥22,907,880-
変更後の工期 (至)	平成29年 2 月17日
変 更 理 由	工事開始後に不良箇所調査を行ったところ、当初見込んでいた項目以外の不良 (ユニットバス破損、分電盤老朽化、非常用照明老朽化等) が発見され、これらの修繕工事を追加で行ったため、増額及び工期延長を行ったもの。