

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成30年 3 月 20 日
契 約 業 者 名	三機工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区八丁堀 2 - 6 - 1
工 事 名 称	庁舎屋外消火栓配管等交換工事
場 所	東京都あきる野市
種 別	建築一式工事、管工事
概 要	屋外埋設消火栓配管等の交換
工 期 (自)	平成29年12月28日
工 期 (至)	平成30年 3 月 23 日
契 約 金 額	¥54, 540, 000-
変 更 工 期 (自)	平成 29 年 12 月 28 日
変 更 工 期 (至)	平成 30 年 3 月 30 日
変 更 理 由	工期中の度重なる天候不良の発生により、工事全体に遅れがでていたことから、工期延長の変更契約を締結したものを。