

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成30年 3 月20日
契 約 業 者 名	東海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋本石町 4 - 2 - 1 7
工 事 名 称	警察総合庁舎 3 階内装改修工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	事務室の内装改修
工 期 (自)	平成30年 2 月 9 日
工 期 (至)	平成30年 3 月29日
契 約 金 額	¥6, 372, 000-
変 更 金 額	¥432, 000-
変 更 後 の 契 約 額	¥6, 804, 000-
変 更 理 由	施工場所と隣接する部屋を通行可能にする必要が生じたことから、一部壁面を加工し三方枠を 2 ヶ所設置する工事を追加したため。