

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成31年 1 月 25 日
契 約 業 者 名	東海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋本石町 4 - 2 - 1 7
工 事 名 称	警察総合庁舎 4 階内装改修工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	事務室の内装改修
工 期 (自)	平成31年 1 月 16 日
工 期 (至)	平成31年 3 月 8 日
契 約 金 額	¥24, 732, 000-
変 更 金 額	¥3, 888, 000-
変 更 後 の 契 約 額	¥28, 620, 000-
変 更 理 由	撤去予定である空調機の配管エルボ部分にアスベストが含有されていたことから、エルボ部の廃棄を中止し、一時保管へ変更したもの。また、工事着手後に施工方法の検討をする中で、数量の増減等が判明したことから、併せて変更する。