

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和元年 6 月 25 日
契 約 業 者 名	大洋建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町 1 - 9 - 5 F K ビル
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館 16 階ほか喫煙室改修工事
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式工事
概 要	喫煙室の内装改修
工 期 ( 自 )	令和元年 5 月 31 日
工 期 ( 至 )	令和元年 7 月 5 日
契 約 金 額	¥1,812,213.-
変 更 金 額	¥100,332.-
変更後の契約金額	¥1,912,545.-
変 更 理 由	床面の一部だけタイルカーペットからビニル床シートに変更する必要があったこと、工事契約前に見込んでいなかった塗装が必要となったこと及びダウンライトのサイズ変更等のため、契約変更を行った。