

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 2 年 1 月 10 日
契 約 業 者 名	有限会社矢島工業
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県川越市谷中 2 1
工 事 名 称	宿舍外構改修工事
場 所	東京都練馬区
種 別	建築一式
概 要	宿舍外構の改修
工 期 ( 自 )	令和元年 10 月 19 日
工 期 ( 至 )	令和 2 年 3 月 19 日
契 約 金 額	¥20,570,000.-
変 更 金 額	¥2,640,000.-
変更後の契約金額	¥23,210,000.-
変 更 理 由	東側物置を撤去する際に、物置上部の配線を受けるポールの設置の追加、西側外構近くの外灯一時移設の追加、北側隣接民間駐車場の車両に石等の飛散対策のための養生の追加、工事場所周辺に設置する A 形バリケードを B 形バリケードへの変更等を行うため、契約変更を行った。