

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 10 日
契 約 業 者 名	中央電設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 4 2 - 5
工 事 名 称	通信機器移設等工事
場 所	東京都江東区南砂地内
種 別	電気通信
概 要	機器の移設及び各種ケーブル敷設
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 5 月 2 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 8 月 30 日
契 約 金 額	¥ 2, 9 7 0, 0 0 0. -
変 更 金 額	¥ 0. -
変更後の契約金額	¥ 2, 9 7 0, 0 0 0. -
変 更 理 由	地権者との日程調整の結果、移設作業の期限を変更した。

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	中央電設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区南大塚 3 - 4 2 - 5
工 事 名 称	通信機器移設等工事
場 所	東京都江東区南砂地内
種 別	電気通信
概 要	機器の移設及び各種ケーブル敷設
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 5 月 2 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 8 月 30 日
契 約 金 額	¥ 2, 9 7 0, 0 0 0. -
変 更 金 額	¥ 1 1, 5 5 0. -
変更後の契約金額	¥ 2, 9 8 1, 5 5 0. -
変 更 理 由	契約締結後に、現地と図面等との相違を確認したため。

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 17 日
契 約 業 者 名	－
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区王子本町 1－4－13
工 事 名 称	警視庁本部庁舎ほか通信機器更新等工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2－1－1 ほか
種 別	電気通信
概 要	機器の移設及び各種ケーブル敷設
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 1 月 13 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 10 月 31 日
契 約 金 額	¥ 4 6 , 8 6 0 , 0 0 0 . －
変 更 金 額	¥ 6 , 1 4 9 , 0 0 0 . －
変更後の契約金額	¥ 5 3 , 0 0 9 , 0 0 0 . －
変 更 理 由	官給を予定していた物品に劣化が確認されたため、業者準備品の追加をおこなった。

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 29 日
契 約 業 者 名	－
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区丸の内 3－3－1
工 事 名 称	通信施設更新等工事
場 所	東京都新島村本村字宮塚山地内
種 別	建築一式
概 要	鉄塔更新並びに衛星架台の撤去
工 期 （ 自 ）	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 10 月 31 日
契 約 金 額	¥ 8 7, 6 4 8, 0 0 0. －
変 更 金 額	¥ 0. －
変更後の契約金額	¥ 8 7, 6 4 8, 0 0 0. －
変 更 理 由	建築確認に必要な検査を追加実施するため

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 10 月 18 日
契 約 業 者 名	－
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区王子本町 1－4－13
工 事 名 称	警視庁本部庁舎ほか通信機器更新等工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2－1－1 ほか
種 別	電気通信
概 要	機器の移設及び各種ケーブル敷設
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 1 月 13 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 10 月 31 日
契 約 金 額	¥ 53,009,000.－
変 更 金 額	¥ 0.－
変更後の契約金額	¥ 53,009,000.－
変 更 理 由	処分を予定していた物品を継続使用するため、移設物品に変更した。