

## 第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定等スケジュール（案）

## 令和元年

7月～9月 犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体等からの要望聴取

## 令和2年

- 1月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・現行計画の実施状況の評価（案）の検討
  - ・聴取した要望の整理
- 2月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・論点の検討等
- 3月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・論点の検討等
- 4月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・論点の検討等
- 5月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・論点の検討等
- 6月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・計画案骨子（案）の検討等
- 7月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・現行計画の実施状況の評価（案）の確定
  - ・パブコメ用計画案骨子（案）の確定
- 8月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**

- 10月頃 **犯罪被害者等施策推進会議**
  - ・現行計画の実施状況の評価
  - ・パブコメ用計画案骨子の決定

10月～ 計画案骨子に対する意見募集（パブリック・コメント）

11月頃

## 令和3年

- 1月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
  - ・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の確定
- 3月頃 **犯罪被害者等施策推進会議**
  - ・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の決定
- 3月頃 **閣議**
  - ・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称） 閣議決定