

第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定スケジュール（7 月以降）（案）

令和 2 年

7 月 20 日 第 34 回基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 要望意見の整理において「A」とされたものに対する対応の検討

8 月 20 日 第 35 回基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 第 5 次男女共同参画基本計画案及び同計画の検討結果を踏まえることとされた要望・意見に対する対応の検討
- ・ 第 3 次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価（案）の確定

9 月 17 日 第 36 回基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）案骨子（案）の確定

10 月

犯罪被害者等施策推進会議

- ・ 意見募集（パブリック・コメント）にかかる第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）案骨子の決定
- ・ 第 3 次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価

10 月下旬～11 月下旬

- ・ 計画面骨子に対する意見募集（パブリック・コメント）

12 月 第 37 回基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 児童買春・児童ポルノ禁止法第 16 条の 2 の規定に基づく児童買春・児童ポルノ等の被害児童の保護に関する施策の実施状況等にかかる検証・評価

令和 3 年

1 月 第 38 回基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の確定

3 月

犯罪被害者等施策推進会議

- ・ 第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の決定

3 月 閣 議

- ・ 第 4 次犯罪被害者等基本計画（仮称）閣議決定