

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成28年 2 月22日
契 約 業 者 名	三和コンピュータ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区南麻布 3 - 20 - 1
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館17階間仕切改修等工事
場 所	東京都千代田区ほか
種 別	建築一式、電気通信工事
概 要	間仕切り、入退室管理装置等の改修
工 期 (自)	平成27年11月 6 日
工 期 (至)	平成28年 3 月28日
契 約 金 額	¥12, 258, 000-
変 更 金 額	¥3, 456, 000-
変更後の契約金額	¥15, 714, 000-
変 更 理 由	当初設計図から変更が生じたため間仕切り改修及び照明設備改修工事の施工量の増を行ったもの。