

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	平成28年3月11日
契約業者名	株式会社達磨
契約業者の住所	東京都八王子市堀之内3-31-10
工事名称	宿舎外壁改修及び屋上防水改修等工事
場 所	東京都練馬区
種 別	建築一式工事
概 要	外壁改修及び屋上防水改修工事
工期（自）	平成27年11月6日
工期（至）	平成28年3月28日
契約金額	¥26,892,000-
変更金額	¥1,068,883-
変更後の契約金額	¥27,960,883-
変更理由	外壁改修工事における施工数量について、設計時に把握困難であったものを当初概算で見込んでいたが、施工数量調査に伴い、数量が確定したため精算を行ったもの。