

第 5 次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定スケジュール**令和 7 年****1 月 31 日 基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 第 4 次基本計画の評価（案）の検討
- ・ 聴取した要望・意見の整理
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）策定に向けた論点（案）の検討

3 月 5 日 基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 論点の検討（1 回目）
 - －基本計画の構成及び検証・評価の方法
 - －加害者による損害賠償責任の履行促進及び損害賠償請求等の負担軽減

4 月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 論点の検討（2 回目）
 - －刑事手続等における被害者参加の確保等
 - －犯罪被害者等に対する総合的な支援の充実・強化（1 回目）

5 月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 論点の検討（3 回目）
 - －犯罪被害者等に対する総合的な支援の充実・強化（2 回目）

6 月～9 月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議

- ・ 計画案文の検討〔4 回程度〕
- ・ 関連する政府計画・政府の取組についての説明聴取（性犯罪、交通事故等）

10 月頃 犯罪被害者等施策推進会議

- ・ 第 4 次基本計画の評価
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案骨子の決定

10 月～11 月頃 基本計画案骨子に対する意見募集（パブリックコメント）**12 月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の検討
- ・ 児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価

令和 8 年**1 月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の確定

3 月 犯罪被害者等施策推進会議

- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の決定
- ・ 児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価

閣 議

- ・ 第 5 次基本計画（仮称）閣議決定