

第5次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定スケジュール

令和7年

6月2日(月) **基本計画策定・推進専門委員等会議**

9:30～12:30

- ・ 論点の検討③
- －犯罪被害者等に対する総合的な支援の充実・強化②

6月30日(月) **基本計画策定・推進専門委員等会議**

14:00～17:00

- ・ 計画案文の検討①
- －重点課題1 損害回復・経済的支援等への取組
- －重点課題5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

7月22日(火) **基本計画策定・推進専門委員等会議**

午前

- ・ 計画案文の検討②
- －重点課題2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
- －重点課題3 刑事手続への関与拡充への取組

7月29日(火) **基本計画策定・推進専門委員等会議**

午前

- ・ 計画案文の検討③
- －重点課題4 支援等のための体制整備への取組

8月21日(木) **基本計画策定・推進専門委員等会議**

午後

- ・ 計画案文の検討④
- －全体1回目
- ・ 第4次基本計画の評価案の検討

9月中旬 **基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 計画案文の検討⑤
- －全体2回目
- ・ 関連する政府計画・政府の取組についての説明聴取
(性犯罪、交通事故)

9月下旬 **基本計画策定・推進専門委員等会議（予備日）**10月頃 **犯罪被害者等施策推進会議**

- ・ 第4次基本計画の評価
- ・ 第5次基本計画（仮称）案骨子の決定

11月頃 **基本計画案骨子に対する意見募集（パブリックコメント）**12月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 第5次基本計画（仮称）案の検討
- ・ 児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価の検討

令和8年

1月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**

- ・ 第5次基本計画（仮称）案の確定
- ・ 児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価（案）の決定

3月 **犯罪被害者等施策推進会議**

- ・ 第5次基本計画（仮称）案の決定
- ・ 児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策の実施状況に係る検証・評価の決定

閣 議

- ・ 第5次基本計画（仮称）閣議決定