

第 5 次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定スケジュール

令和 7 年

- 1 月 16 日 **関係府省庁連絡会議**
- ・ 第 4 次基本計画の見直しについて
- 1 月 31 日 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
- ・ 第 4 次基本計画の評価（案）の検討
 - ・ 聴取した要望・意見の整理
 - ・ 第 5 次基本計画（仮称）策定に向けた論点（案）の検討
- 3 月～5 月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）の構成（案）の検討
 - ・ 論点の検討[3 回程度]
- 6 月～9 月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
- ・ 計画案文の検討[4 回程度]
- 10 月頃 **関係府省庁連絡会議**
- ・ 第 4 次基本計画の評価
 - ・ 第 5 次基本計画（仮称）案骨子
- 10 月頃 **犯罪被害者等施策推進会議**
- ・ 第 4 次基本計画の評価
 - ・ 第 5 次基本計画（仮称）案骨子
- 10 月～11 月頃 **基本計画案骨子に対する意見募集（パブリックコメント）**
- 12 月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の検討

令和 8 年

- 1 月頃 **基本計画策定・推進専門委員等会議**
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の確定
- 3 月 **犯罪被害者等施策推進会議**
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）案の決定
- 閣 議**
- ・ 第 5 次基本計画（仮称）閣議決定