

第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）策定等スケジュール（案）

令和2年

- 1月 基本計画策定・推進専門委員等会議
・現行計画の実施状況の評価（案）の検討
・聴取した要望の整理
- 2月 基本計画策定・推進専門委員等会議
・論点の検討等①
- 3月 基本計画策定・推進専門委員等会議
・論点の検討等②
- 4月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議
・論点の検討等③
- 5月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議
・計画案骨子（案）の検討①
- 6月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議
・計画案骨子（案）の検討等②
- ※ 夏頃に「第5次男女共同参画基本計画の策定に向けた検討結果を踏まえることとされた要望・意見に対する対応の検討」
- 7月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議（予備）
- 9月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議
・現行計画の実施状況の評価（案）の確定
・パブコメ用計画案骨子（案）の確定
- 10月頃 犯罪被害者等施策推進会議
・現行計画の実施状況の評価
・パブコメ用計画案骨子の決定
- 10月～ 計画案骨子に対する意見募集（パブリック・コメント）
- 11月頃

令和3年

- 1月頃 基本計画策定・推進専門委員等会議
・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の確定
- 3月頃 犯罪被害者等施策推進会議
・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の決定
- 3月頃 閣議
・第4次犯罪被害者等基本計画（仮称） 閣議決定