

## 契 約 変 更 の 内 容

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 5 年 12 月 8 日                                                 |
| 契 約 業 者 名     | アズビル株式会社                                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 東京都千代田区丸の内 2 - 7 - 3                                            |
| 工 事 名 称       | 中央合同庁舎第 2 号館 20 階ほか照明設備改修(LED化) 工事                              |
| 場 所           | 東京都千代田区                                                         |
| 種 別           | 電気                                                              |
| 概 要           | 照明設備の L E D 化                                                   |
| 工 期 （ 自 ）     | 令和 5 年 4 月 15 日                                                 |
| 工 期 （ 至 ）     | 令和 6 年 2 月 29 日                                                 |
| 契 約 金 額       | ¥74, 800, 000. -                                                |
| 変 更 金 額       | ¥20, 680, 000. -                                                |
| 変更後の契約金額      | ¥95, 480, 000. -                                                |
| 変 更 理 由       | 当初計画していなかった照明器具について、老朽化し不具合が発生している器具等を追加したことに伴う数量変更のため契約変更を行った。 |