

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年12月22日
契 約 業 者 名	有限会社井出木建材
契 約 業 者 の 住 所	静岡県藤枝市南新屋 2 6 0 番地の 1 5
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館19階ほか間仕切改修等工事
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式
概 要	スチールパーティションの新設、移設及び撤去
工 期 （ 自 ）	令和 5 年11月 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 5 年12月27日
契 約 金 額	¥5, 384, 500. -
変 更 金 額	¥737, 000. -
変更後の契約金額	¥6, 121, 500. -
変 更 理 由	当初計画していなかった下地張り及びシート張りの追加をしたことに伴う数量変更のため契約変更を行った。