

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 2 月 26 日
契 約 業 者 名	第一設備工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 5 - 3 3
工 事 名 称	庁舎 7 階空調設備設置工事
場 所	東京都江東区
種 別	建築一式又は管
概 要	空調設備の新設
工 期 （ 自 ）	令和 5 年 7 月 8 日
工 期 （ 至 ）	令和 6 年 2 月 29 日
契 約 金 額	¥56, 540, 000. -
変 更 金 額	¥-5, 588, 000. -
変更後の契約金額	¥50, 952, 000. -
変 更 理 由	当初計画していなかった既設配線を使用、冷媒配管ルート変更、 架台新設、開閉器盤新設、ケーブル変更、養生変更及び点検口増 設をしたことに伴う数量変更のため契約変更を行った。