

契 約 変 更 の 内 容

| | |
|---------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 8 年 2 月 19 日 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社アルファネット |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 東京都文京区後楽 1 丁目 5 番 3 号 後楽国際ビル 4 階 |
| 工 事 名 称 | 中央合同庁舎第 2 号館カーペット張替え等改修工事 |
| 場 所 | 東京都千代田区 |
| 種 別 | 内装改修 |
| 概 要 | カーペット及び壁紙等の改修 |
| 工 期 (自) | 令和 7 年 11 月 1 日 |
| 工 期 (至) | 令和 8 年 3 月 27 日 |
| 契 約 金 額 | ¥3,912,315.- |
| 変 更 金 額 | ¥337,865.- |
| 変更後の契約金額 | ¥4,250,180.- |
| 変 更 理 由 | 当初の計画と異なるカーペットの種類及び壁紙加工方法を選択したことに伴う数量の変更のため。 |