

別記様式7（令第4条第3項関係）

契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和3年7月2日 |
| 契約業者名 | 立花建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 東京都練馬区高野台2丁目27番25号 |
| 工事名称 | 庁舎設備等改修工事（第1回変更） |
| 場所 | 東京都千代田区 |
| 種別 | 建築一式 |
| 概要 | 設備及び内装等の改修 |
| 工期（自） | 令和3年4月2日 |
| 工期（至） | 令和4年3月18日 |
| 契約金額 | ¥623,920,000.- |
| 変更金額 | ¥33,000,000.- |
| 変更後の契約金額 | ¥656,920,000.- |
| 変更理由 | 契約時の数量調書と工事現場で必要な数量との誤差修正のための数量変更及び1階多目的トイレ位置変更に伴う数量変更のため契約変更を行った。 |