

別記様式 7 (令第 4 条第 3 項関係)

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 3 年 8 月 3 日
契 約 業 者 名	池田工建株式会社
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区市場町 3 番 1 号
工 事 名 称	庁舎解体撤去等工事 (第 1 回変更)
場 所	東京都日野市
種 別	建築一式
概 要	庁舎の解体及び撤去等
工 期 (自)	令和 3 年 7 月 9 日
工 期 (至)	令和 4 年 1 月 3 1 日
契 約 金 額	¥69,045,882.-
変 更 金 額	¥2,057,000.-
変 更 後 の 契 約 金 額	¥71,102,882.-
変 更 理 由	庁舎の近隣住居に工事の影響が発生していないかを確認するための家屋調査を実施する業務の契約変更を行った。