

## 別記様式7（令第4条第3項関係）

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和4年1月25日
契 約 業 者 名	立花建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都練馬区高野台2丁目27番25号
工 事 名 称	庁舎設備等改修工事（第3回変更）
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式
概 要	設備及び内装等の改修
工 期 （ 自 ）	令和3年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和4年3月18日
契 約 金 額	¥728,420,000.-
変 更 金 額	¥86,900,000.-
変更後の契約金額	¥815,320,000.-
変 更 理 由	当初予定していた勤務員数が増員となったことから、間仕切、照明器具、分電盤、床下コンセント、テレビ受信設備、空調設備等の追加に伴う数量変更のため契約変更を行った。