

別記様式7（令第4条第3項関係）

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和4年2月28日
契 約 業 者 名	立花建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都練馬区高野台2丁目27番25号
工 事 名 称	庁舎設備等改修工事（第4回変更）
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式
概 要	設備及び内装等の改修
工 期 （ 自 ）	令和3年4月2日
工 期 （ 至 ）	令和4年3月18日
契 約 金 額	¥815,320,000.-
変 更 金 額	¥18,480,000.-
変更後の契約金額	¥833,800,000.-
変 更 理 由	受水槽が漏水していたことから防水工事を追加したこと及び防犯カメラ設置等の追加に伴う数量変更のため契約変更を行った。