

## 別記様式 7 (令第 4 条第 3 項関係)

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 4 年 3 月 16 日
契 約 業 者 名	株式会社翔榮建設
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区南野川 2 - 2 9 - 2 4
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館 19 階ほか間仕切改修工事 (第 1 回変更)
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式
概 要	間仕切の移設及び撤去処分等
工 期 ( 自 )	令和 4 年 1 月 26 日
工 期 ( 至 )	令和 4 年 3 月 30 日
契 約 金 額	¥11,330,000.-
変 更 金 額	¥4,950,000.-
変更後の契約金額	¥16,280,000.-
変 更 理 由	再設置を計画していた間仕切の一部が使用できなかったことから、新規材料として間仕切の追加したこと及び廃棄する間仕切の処分に伴う数量変更のため契約変更を行った。