

別記様式7（令第4条第3項関係）

契約変更の内容

契約変更年月日	令和4年6月23日
契約業者名	株式会社日立ビルシステム
契約業者の住所	東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地
工事名称	昇降機制御リニューアル工事（第1回変更）
場所	東京都千代田区
種別	機械器具設置
概要	昇降機の制御リニューアル
工期（自）	令和4年3月9日
工期（至）	令和4年8月31日
契約金額	¥37,840,000.-
変更金額	¥322,850.-
変更後の契約金額	¥38,162,850.-
変更理由	インターホン設置場所を地下1階から1階に変更したため、配線工事の追加に伴う数量変更のため契約変更を行った。