

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	平成30年2月9日
契約業者名	サイトーパイプ株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区西巣鴨4-10-1
工事名称	宿舎浴室給湯器改修工事
場 所	東京都港区、目黒区、東村山市
種 別	管工事
概 要	浴室給湯器改修工事
工期（自）	平成29年12月14日
工期（至）	平成30年3月12日
契約金額	¥3,402,000-
変更金額	¥143,974-
変更後の契約金額	¥3,545,974-
変更理由	契約後に、給湯器設置箇所が増減があったため。