

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成30年 5 月18日
契 約 業 者 名	株式会社翔榮建設
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区野川 2 5 9 1 - 1 3
工 事 名 称	警察総合庁舎 3 階間仕切ほか改修工事
場 所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 1
種 別	建築一式工事
概 要	事務室の内装改修
工 期 (自)	平成30年 5 月15日
工 期 (至)	平成30年 7 月13日
契 約 金 額	¥2, 376, 000-
変 更 金 額	¥54, 000-
変 更 後 の 契 約 額	¥2, 430, 000-
変 更 理 由	契約当初の設計数量に誤りがあったことから、数量の増減分を変更契約を行うもの。