

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月11日
契 約 業 者 名	株式会社群馬建水
契 約 業 者 の 住 所	群馬県佐波郡玉村町樋越799-7
工 事 名 称	宿舎外壁改修及び屋上防水改修工事
場 所	東京都目黒区
種 別	建築一式工事
概 要	宿舎の屋上防水及び外壁の補修
工 期 （ 自 ）	平成30年10月2日
工 期 （ 至 ）	平成31年1月31日
契 約 金 額	¥10,037,412.-
変 更 金 額	¥248,400.-
変 更 後 の 契 約 額	¥10,285,812.-
変 更 理 由	外壁改修工事における施工数量について、設計時に把握困難であったものを当初概算で見込んでいたが、契約後の施工数量調査において、数量が確定したため精算を行ったもの。