

## 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 2 年 2 月 27 日
契 約 業 者 名	株式会社インテリア山下
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区堀之内南 1 - 3 2 - 1 6
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館 17 階ほか床面改修工事
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式、内装仕上
概 要	床面の改修
工 期 ( 自 )	令和 2 年 1 月 10 日
工 期 ( 至 )	令和 2 年 3 月 13 日
契 約 金 額	¥9,317,000.-
変 更 金 額	¥112,673.-
変更後の契約金額	¥9,429,673.-
変 更 理 由	カーペット種類変更、不足箇所の追加等の変更のため、契約変更を行った。