

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 2 年 3 月 18 日
契 約 業 者 名	株式会社翔榮建設
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県川崎市宮前区野川 2 5 9 1 - 1 3 番地
工 事 名 称	中央合同庁舎第 2 号館 16 階内装改修工事
場 所	東京都千代田区
種 別	建築一式、内装仕上
概 要	洋室等の仕様となっている天井等内装をシステム天井等を利用した一般事務室仕様へ改修
工 期 (自)	令和 2 年 1 月 24 日
工 期 (至)	令和 2 年 3 月 30 日
契 約 金 額	¥7,260,000.-
変 更 金 額	¥△ 121,000.-
変更後の契約金額	¥7,139,000.-
変 更 理 由	壁面をクロス貼りから塗装へ変更のため、契約変更を行った。